

# 新形势下建筑安装企业成本核算问题探析

涂 娟

(四川省第一建筑工程有限公司,四川 成都 610037)

**摘要:**随着市场大环境不断变化,其对建筑安装企业经营发展提出了更高的要求,并使得建筑安装企业逐渐意识到成本核算的重要性。建筑安装企业从成本核算着手,减少成本费用支出,提高成本的利用率与转化率,不但能够增强其市场竞争实力,同时还能够更好的满足其经营需求,推动企业持续稳定发展。本文针对新形势下建筑安装企业成本核算问题进行探析,切合实际提出解决这些问题的应对措施,全面提升建筑安装企业成本利用率,保障建筑安装企业稳定发展。

**关键词:**新形势;建筑安装企业;成本核算;

[DOI]10.12231/j.issn.1000-8772.2020.31.157

## 1 前言

新形势下建筑安装企业经营逐渐陷入困境,其发展空间和获利情况都面临着巨大的挑战,重视并加强成本核算已成为重中之重,同时也是实现成本定量管理的关键。建筑安装企业只有合理控制成本支出,才能够提升其资金利用率和增强企业市场竞争实力,确保建筑安装企业实现持续经营与发展。

## 2 新形势下建筑安装企业成本核算存在主要问题

(1)成本核算意识和管理内容有待提升。目前仍然有一些建筑安装企业的成本意识不强,其在成本核算过程中并未依据科学理论和规章进行管理,且难以保证成本费用支出的合理性与合规性,从而易造成施工项目偷工减料或管理恶劣等现象发生。除此之外,建筑安装企业在成本管理内容方面也较为缺失,施工过程中仅对施工进度和资金使用情况较为关注,而对成本核算、成本管理等并不十分重视,使得施工项目成本浪费严重,进而影响和拖慢了整个施工进度。

(2)成本核算基础工作管理仍不够完善。由于建筑安装企业经营者和管理人员等的成本管理意识与认知都较为落后,所以一些建筑安装企业成本核算模式和工作流程难以同整个施工项目相匹配,进而造成了施工项目工期和质量无法得到有效保障。同时,一些经营规模较小、资金较少的建筑安装企业,其成本核算基础工作因受各方因素影响,仍然以传统工作习惯和经验方式来进行操作,无形之中了使得高产值、高成本情况时常发生,其成本核算基础工作管理仍需结合实情进行完善。

(3)成本核算同成本核算时间存在脱节。目前一些建筑安装企业的成本管理模式依然以传统管理方式为主,进而使得建筑安装企业成本核算基础工作较为薄弱,比如账簿记录数据不全面、成本原始支出记录不健全以及成本费用记录不清晰等,这些都是使得建筑安装企业成本管理效率低下,成本核算同核算时间相脱节等问题发生的客观因素,如果建筑安装企业未能解决这些存在问题,那么则会为企业经营与发展带来极大的负面影响和阻碍。

(4)成本核算人员专业能力难满足需要。成本核算人员专业能力和综合素质对建筑安装企业实现持续经营与发展有着最为直接的关联。然而,目前我国一些建筑安装企业成本核算人员的专业能力和操作水平普遍偏低,对于一些规模较大且繁杂的施工项目,成本核算人员难以满足其相关要求且核算结果难免存在偏差,从而影响到整个施工项目的进程和浪费大量资金。与此同时,由于一些建筑安装企业工作待遇不高,使得其成本核算工作人员相对匮乏,岗位工作人员专业水平和综合素养受限,不能为企业带来实质性的效益。

## 3 新形势下完善建筑安装企业成本核算相关措施

(1)与时俱进,增强企业全体人员成本核算意识。提高建筑安装企业全员成本核算意识,应将成本核算同建筑安装企业经营管理相贯通,形成企业自有的一种精神和文化,从而使得建筑安装企业全体人员都能够领会到成本控制实施重要性,并能够将自身工作职责同成本核算相结合。树立建筑安装企业全体人员成本核算意识,还可通过开展企业文化或培训来实现,激发全体人员的企业归属感,并形成

一个良性机制,明确建筑安装企业的发展方向和经营目标。

(2)实事求是,构建科学规范成本核算管理体系。建筑安装企业应结合自身实情选择成本核算方式,构建科学有效的成本管理体系,注重施工项目成本核算的严谨性和标准性,并根据施工项目的具体流程来制定成本核算规划,加强对项目成本的监督与管理,全面有效的控制成本费用支出。除此之外,建筑安装企业成本核算体系构建还应实事求是,针对不同施工项目的成本支出进行把控,从而确保建筑安装企业能够以最少的支出获取最大的经济收益,确保施工项目能够按规定进度完工的同时还能够节省更多的成本支出。

(3)精准核算,确保成本核算同工程进度相同步。确保成本核算能够同施工项目同步,不但是提高建筑安装企业成本核算水平的根本,同时也是确保成本核算结果能够精准的必要依据。成本核算作为建筑安装企业施工项目实施过程中的重要支持,其应对施工项目进程全面了解和掌握,并对每个项目进行整体的评估与分析,结合项目特点和成本支出重点给予重视和关注,确保人力、物力等合理分配与应用。同时根据市场实情制定详细的施工规划,确保项目实施过程中的成本核算贴合实际所需,保障项目能够在规定工期内顺利完工。

(4)激励进取,提升成本核算人员整体专业素养。应根据行业发展趋势,定期对建筑安装企业成本核算人员进行专业知识培训,着重提升成本核算人员的专业技能和职业素养,与时俱进,全面提高其对成本核算重要性认知,并能够将其所学专业知识同施工项目成本核算相结合,增强成本核算工作人员的使命感和责任感。与此同时,作为建筑安装企业成本控制的关键,成本核算岗位待遇应有所提升,从而吸纳更好、更专业的优秀人才,使得其能够以自身专业化水平对建筑安装企业成本核算工作进行把控和优化,推进建筑安装企业成本核算工作的顺利进行。

## 4 结束语

综上所述,新形势下的建筑安装企业逐渐意识到成本核算在企业中的重要性,加强成本核算是确保建筑安装企业提升市场竞争实力的保障,同时也是推动成本发展战略实施的根本。在建筑安装企业成本核算过程中及时发现存在问题,并结合自身实情提出应对策略,提升成本核算与管理力度,降低建筑安装企业所需用各项成本,实现企业资金使用效率和经济收益最大化,保障建筑安装企业的持续运营。

## 参考文献

- [1]刘进虎.新形势下建筑安装企业成本核算问题探析[J].财讯,2019(12):81.
- [2]黄金花.新形势下建筑安装企业成本核算问题探析[J].财会学习,2019(26):161.
- [3]石艳红.新形势下建筑安装企业成本核算问题探讨[J].中国乡镇企业会计,2019(3):136-137.